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Denpasar,       Oktober 2022

Plt.Kepala BPDASHL Unda Anyar,

Ir. Emmy Gratiana Elistyaningsih,M.M

NIP. 19671029 199303 2 004 

KATA PENGANTAR

Kegiatan Review Rancangan Mangrove dilaksanakan pada daerah-daerah pesisir pantai yang secara ekologis memiliki habitat untuk

tumbuh dan berkembangnya mangrove secara alami. Kegiatan ini bertjuan sebagai salah satu upaya untuk memulihkan dan meningkatkan

fungsi hutan khususnya di daerah pesisir serta mengurangi lahan kritis, mencegah terjadinya abrasi. Melalui kegiatan rehabilitasi hutan

mangrove ini diharapkan kawasan hutan di daerah pesisir yang kritis/rusak dapat berfungsi sebagai mana mestinya. 

Rancangan ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Unda Anyar Nomor : SK.98

/BPDASHL.UA/PRG/KUM.1/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Review

Rancangan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2022 seluas 45 Ha yang memuat secara garis besar meliputi Pendahuluan, Risalah Umum,

Rencana Kegiatan, Rencana Penanaman, Rencana Biaya dan Jadwal Pelaksanaan.

Dasar hukum penyusunan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan,Perdirjen

Nomor. P. 4/PDASHL/SET/KUM.1/7/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan

Lahan tahun 2018, dan SK.7/PDASRH/SET/KEU.0/2/2022 tentang Perubahan HSPK Bidang PDASRH Tahun 2022

Rancangan kegiatan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dilapangan serta menjadi pedoman pengawasan dan evaluasi

kegiatan sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam penyusunan rancangan ini kami ucapkan terima kasih.
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I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi kelangsungan hidup

manusia, diantaranya manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi. Manfaat ekologi, hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai dan

tebing sungai dari erosi/abrasi, mempercepat sedimentasi, mengendalikan intrusi air laut, dan melindungi daerah belakang mangrove dari

gelombang tinggi dan angin kencang, tempat mencari makan, pemijahan, dan berkembang biakan bagi udang, ikan, dan biota laut lainnya,

serta tempat bersarangnya burung-burung laut. Sedangkan manfaat ekonomi, beberapa buah mangrove dapat dimanfaatkan untuk sirup,

pangan, obat-obatan, bahan racun ikan ramah lingkungan, kulit batang dapat dipakai pewarna dan pengawet jala ikan, dan sebagai obyek

wisata (eko wisata) karena vegetasinya yang khas, juga terletak pada lahan pasang surut baik di daerah tropis maupun sub tropis.Flora

penyusun ekosistem mangrove terdiri dari berbagai jenis tumbuhan yang mampu tumbuh dalam kondisi selalu dipengaruhi oleh pasang

surut air laut. Mengingat multi fungsi dari hutan mangrove tersebut, maka kelestarian hutan mangrove menjadi kepentingan dan kebutuhan

setiap makhluk hidup baik di darat maupun di laut.

Dari berbagai manfaat hutan mangrove tersebut, kemanfaatan sebagai sumber ekonomilah yang lebih menarik perhatian banyak orang,

sehingga hal tersebut pada dekade terakhir ini telah menjadi pemicu terjadinya kondisi hutan mangrove di Indonesia sebagian telah

mengalami kerusakan. Menyadari hal tersebut sebagai suatu ancaman bagi pembangunan kehutanan di daerah, maka Direktorat Jenderal

Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pengelolaan DAS Unda Anyar

bertekad menanggulangi hal tersebut dengan melakukan upaya pemulihan dan peningkatan fungsi dan produktivitas hutan mangrove

melalui kegiatan rehabilitasi Mangrove.

Konsep kegiatan rehabilitasi Mangrove bekerjasama dengan kelompok tani setempat, sehingga dalam kegiatan rehabilitasi Mangrove ini

pola pengelolaan yang diterapkan adalah pola partisipatif dimana kelompok tani menjadi pelaksana di lapangan. Dengan demikian sistem

pengelolaan hutan mangrove lebih ditekankan pada pengelolaan sumberdaya alam hutan secara menyeluruh dengan berorientasi pada

peningkatan peran serta masyarakat dengan menerapkan konsep pembangunan dan pengelolaan hutan mangrove yang berorientasi

kepada pemanfaatannya yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat banyak dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.

Dengan demikian kegiatan rehabilitasi Mangrove diharapkan nantinya mampu menjaga lingkungan, baik sebagai penahan abrasi, instrusi,

pemecah gelombang, angin kencang, dan penyedia nutrisi bagi biota laut sehingga kebutuhan akan ikan bagi masyarakat yang ada

disekitarnya dapat dipenuhi tanpa merusak habitat mangrove.
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1) Tahun Pertama : Pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan

2) Tahun Kedua : Pemeliharaan I

3) Tahun Ketiga : Pemeliharaan II

4) Akhir Tahun Ketiga : Evaluasi Keberhasilan Tanaman
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Maksud disusunnya rancangan ini adalah untuk memberikan panduan dan acuan teknis detail sesuai dengan kaidah teknis yang tepat guna

dari aspek fisik wilayah setempat, diantaranya adalah :

a. Sebagai pedoman untuk mengetahui kegiatan persemaian yang harus dilaksanakan di tempat.

b. Sebagai pedoman untuk mengetahui kegiatan rehabilitasi yang harus dilaksanakan sesuai zonasi wilayah setempat.

c. Sebagai pengendalian penyaluran bantuan pada pelaksanaan kegiatan.

d. Sebagai alat/acuan dalam mengadakan pembinaan pengawasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

e. Sebagai alat untuk mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Tujuan disusunnya rancangan ini adalah ;

a. Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Mangrove secara optimal sesuai dengan teknis.

b. Terpenuhinya kebutuhan hasil hutan non kayu bagi masyarakat sekitarnya.

c. Terciptanya lembaga kelompok tani yang mandiri dan profesional.

d. Terciptanya pengelolaan hutan mangrove yang lestari.

SASARAN

Sasaran penyusunan Rancangan ini adalah tersusunnya buku Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove meliputi kegiatan penanaman

pada kawasan hutan mangrove yang terdiri dari :

MAKSUD DAN TUJUAN



A. KONDISI BIOFISIK

1 Letak dan Luas

a. Letak Administratif

1) Blok / Lokasi : Lingkungan Asri

2) Desa/Kelurahan : Gilimanuk

3) Kecamatan : Melaya 

4) Kabupaten : Jembrana

5) Propinsi : Bali

b. Letak Geografis

-   Secara lokasi terletak pada     : Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk

-   Batas    : Utara :

Selatan :

Barat :

Timur :

:

2.

: - Ha

: - Ha

: - Ha

: 403,87 Ha

: 6.399,62 Ha

: - Ha

: 53,90 Ha

3

a. Ketinggian tempat :

b. Topografi : 0 %  (Datar)

3

f. Kuburan

g. Lain-lain

Ketinggian Tempat dan Topografi

0 mdpl

Penutupan Lahan

a. Sawah 

b. Perkebunan

c. Tegalan

d. Pemukiman

e. Hutan Negara

Wilayah Taman Nasional Bali Barat

Pelabuhan Gilimanuk

Desa Sumberklampok

     -  Koordinat geografis 8° 10' 33.55" LS -   8° 10' 19.14" LS dan 114° 27' 8.14" BT - 114° 27' 20.27" BT

II. RISALAH UMUM

Wilayah Taman Nasional Bali Barat



B. KONDISI SOSIAL EKONOMI

1

)

Demografi

a) Jumlah penduduk : 8.334 Jiwa

b) Jumlah laki-laki : 4.199 Jiwa

c) Jumlah perempuan : 4.135 Jiwa

d) Jumlah usia produktif : 4.167 Jiwa

2) Aksesibilitas

a) Jarak ke Kota Kecamatan : 21,00 Km

b) Jarak ke Kota Kabupaten : 32,00 Km

c) Jarak ke Kota Propinsi : 135,00 Km

3) Mata Pencaharian

a) PNS /TNI / POLRI : 386 Jiwa

b) Petani : 167 Jiwa

c) Pedagang : 184 Jiwa

d) Pengrajin/Industri : 51 Jiwa

e) Lain-lain : 84 Jiwa

4) Tenaga Kerja

5) Sosial Budaya

4

Untuk pelaksanaan kegiatan Penanaman Rehabilitasi Mangrove ini akan dilakukan dengan Swakelola dengan melibatkan tenaga

kerja/kelompok tani setempat dan diutamakan yang berada di sekitar lokasi kegiatan 

Masyarakat di sekitar lokasi adalah masyarakat pesisir yang bersifat dinamis dan sebagian besar telah lama mendiami lokasi, sehingga

telah cukup akrab dengan hal bercocok tanam serta memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan arti pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan,

dimana hal itu akan berdampak baik pada waktu sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.



6) Kelembagaan Masyarakat

Nama-nama anggota Kelompok Nelayan Teluk Asri, Blok Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk yang masuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove :

No

1 SUBHAN HADI

2 SLAMET HARIYANTO

3 HARIS

4 NANANG SAMSUL HADI

5 BAGUS SETIONO

6 KUSNAINI

7 AMIRUDIN J LIKU

8 DARMANSYAH

9 MISNADI

10 TIMBUL SUPRIYADI

11 TRI MULYADI

12 RISKANDAR

13 EKO HENDRO

14 RAMADHAN

15 BASUNIK

5

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Untuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Mangrove menggunakan Kelompok di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya yaitu Kelompok 

Nelayan Teluk Asri , dengan jumlah total anggota 15 orang, dengan ketua kelompok bernama Subhan Hadi

Nama Kepengurusan

Ketua



A. RANCANGAN PENYEDIAAN BIBIT

1 Lokasi Persemaian

8°43'43.6" LS dan 115°11'26.1"  BT

2 Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman

Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman dari per hektar dan keseluruhan sesuai luasan kegiatan dapat dilihat pada tabel 1.

1 4

5.000

5.000

10.000

3

6

Pengangkutan Bibit

Pengangkutan bibit ke areal penanaman dilakukan setelah selesainya pemasangan ajir.  Bibit dari tempat pengumpulan sementara yang 

telah disiapkan di lokasi penanaman dan diletakkan dekat lokasi tanam yang telah dipersiapkan.

Jumlah I 5 55.000 10.000 5.000 70.000

5.000 2.500 35.000

-Rhizophora apiculata 27.500 5.000 2.500 35.000

8

Jumlah Tanaman 10.000 Batang/Ha

Mangrove :

5

-Rhizophora 27.500

Penanaman 

(P0)Termasuk 

sulaman 10 %

Pemeliharaan 

Tanaman 

Tahun I (P1)       

(Sulaman 20%)

Pemeliharaan Tan 

Tahun II (P2)( 

Sulaman 10%)

2 3 5 6 7

III. RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

Kegiatan penyediaan bibit dilaksanakan melalui pembuatan bibit di showcase persemaian mangrove G20 di Denpasar pada koordinat :

Tabel 1. Rancangan Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman Kegiatan  Rehabilittasi Mangrove .

No. Komposisi Jenis 

Tanaman

Luas Jumlah 

Bibit/Ha 

(Batang)

Kebutuhan Bibit (Batang) Total 
(Ha)



B. RANCANGAN PENANAMAN

1) Pola Tanam

7

Memperhatikan kondisi biofisik di areal lokasi penanaman, maka pelaksanaan kegiatan penanaman rehabilitasi mangrove di  Lingkungan 

Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, dilaksanakan dengan pola tanam rumpun 

berjarak. dengan jumlah bibit 10.000 batang/ha ukuran rumpun 2 x 2 meter sehingga per rumpun berisi 625 batang sehingga dalam luasan 

1 Ha terdapat 16 rumpun jika dikalikan luasan 5 Ha terdapat 80 rumpun, dengan jarak antar rumpun 3 - 4 meter. Bentuk pola tanam rumpun 

berjarak, disajikan sebagaimana gambar berikut :

Gambar Pola Tanam Rehabilitasi Mangrove



2) Penyiapan Lahan

a Penyiapan Kelompok

b Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan

c Pembuatan Rumpun Berjarak

8

1.Pengukuran ulang batas-batas areal

2. Pemancangan patok batas luar areal penanaman

3. Pembuatan rumpun berjarak

4. penyiapan titik pembagian bibit

Mengawali pelaksanaan kegiatan penanaman rehabilitasi mangrove di  Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, 

Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, terlebih dahulu dilakukan pertemuan dengan Kelompok Nelayan Teluk Asri selaku pelaksana 

kegiatan rehabilitasi mangrove dalam rangka menyamakan persepsi tentang mekanisme pelaksanaan penanaman mangrove dan 

sosialisasi teknis pelaksanaan fisik penanaman yang dipandu oleh Mandor/Pengawas dan petugas dari BPDAS Unda Anyar dan 

petugas Balai Taman Nasional Bali Barat.

Penyiapan lahan berkaitan dengan penyediaan habitat tumbuh yang sesuai bagi jenis tanaman mangrove yang akan ditanam. Kegiatan 

yang dilaksanakan pada tahap persiapan adalah :



Spesifikasi Pekerjaan Penyiapan Lahan

- Lokasi dan luas penyiapan lahan didasarkan pada hasil inventarisasi 

- Teknik penyiapan lahan didasarkan pada kondisi fisik, kelerengan dan tipe penutupan lahan

- Intensitas pembersihan lahan disesuaikan dengan jenis-jenis tanaman yang akan ditanam

-

9

1. Persiapan

Penyiapan lahan untuk rumpun-rumpun tanaman dilaksanakan dengan cara membuat rumpun selebar 2X2 meter. Jarak antar rumpun

disesuaikan bisa 3-4 meter 



a) Pembentukan satuan unit kerja penyiapan lahan 

- Satuan kerja unit lahan beranggotakan minimal 15 orang

- Ketua regu kerja bertugas menentukan letak rumpun tanaman dan merangkap sebagai pencatat kegiatan. 

- Anggota regu, bertugas membuat rumpun 

b) Persiapan peralatan kerja

- Penyiapan peta kerja penyiapan lahan 1 : 10.000 

- Persiapan peralatan kerja antara lain : parang/golok, cangkul, papan tanda dan perlengkapan logistik lainnya

c) Perencanaan kerja

- Menentukan lokasi blok dan petak kerja rehabilitasi mangrove

- Membuat peta kerja detail penyiapan lahan 

- Merencanakan jumlah tenaga kerja dan anggaran biaya yang diperlukan 

- Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan penyiapan lahan 

d) Pelaksanaan

- Mencari tanda rumpun penanaman yang akan dibuat 

- Membuat rumpun berjarak seluas 2X2 meter/rumpun dengan jarak antar rumpun selebar 3-4 meter. 

e) Pencatatan dan pelaporan meliputi pekerjaan :

- Nama lokasi blok dan petak kerja

- Jumlah rumpun berjarak yang dibuat. 

- Rencana jenis dan jumlah tanaman pada masing-masing rumpun. 

- Jumlah hari orang kerja (HOK) yang telah digunakan, prestasi kerja dan mutu pekerjaan.

- Buku register diisi setiap hari kegiatan 

- Catatan monitoring dan evaluasi pekerjaan oleh penanggungjawab satuan unit kerja penyiapan lahan. 

- Laporan kegiatan dan peta kerja penyiapan lahan harus memberikan informasi yang lengkap. 

- Dalam monitoring dan evaluasi kegiatan, sebuah petak dinyatakan telah selesai dilaksanakan penyiapan lahan.

10

2. Pelaksanaan



2) Kebutuhan Bahan dan Peralatan

1 3

1 Unit

2 Paket

3 Batang

Batang

Batang

Batang

11

-Rhizophora apiculata 27.500 5.000 2.500

Mangrove : 55.000 10.000 5.000

-Rhizophora mucronata 27.500 5.000 2.500

Pelindung Tanaman 5 5 -

Pengadaan Bibit 55.000 10.000 5.000

2 4 5 6

Kebutuhan Bahan : Jumlah Tanaman 10.000 Batang/Ha

Pengadaan bahan pembuatan papan 

nama.
1 - -

Tabel 2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove.

No Komponen Satuan Kebutuhan

Penanaman (P0) Pemeliharaan Tahun Pertama 

(P1)

Pemeliharaan 

Tahun Kedua (P2)

Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan lahan meliputi bahan, peralatan serta tenaga kerja

sebagaimana



3) Penanaman

a. Rencana Penanaman

Tabel 3. Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman  Rehabilitasi Mangrove

1 3

A.

1 HOK

2 HOK

3 HOK

B.

1 HOK

2 HOK

C.

1 HOK

12

Pemeliharaan tanaman 30 20 10

Pemeliharaan Tanaman

Penanaman bibit 60 - -

Penanaman

Pengangkutan bibit 90 35 20

Pembersihan lapangan/pemeliharaan 

tanaman

120 45 25

Pembuatan/Perbaikan pelindung 

tanaman

225 15 5

Persiapan Lahan

Pembuatan papan nama 3 - -

Pemeliharaan Tahun Pertama 

(P1)

Pemeliharaan 

Tahun Kedua (P2)

2 4 5 6

Gaji / Upah : Jumlah Tanaman 10.000 Batang/Ha

Berdasarkan rencana penyiapan lahan diperoleh rencana penanaman pada areal kerja, seperti disajikan pada Tabel 3

No Komponen Satuan Kebutuhan

Penanaman (P0)



b. Teknik Pelaksanaan

Pembentukan satuan unit kerja Distribusi Bibit dan Penanaman 

1)

2)

3) Persiapan peralatan kerja antara lain: alat angkut bibit, cangkul/sekop, dan perlengkapan logistik lainnya

4) Menentukan lokasi blok dan petak kerja penanaman.

5) Menentukan titik/lokasi penempatan bibit. 

6) Membuat peta kerja detail penanaman. 

7) Merencanakan jumlah tenaga kerja dan anggaran biaya yang diperlukan. 

8) Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan distribusi dan penanaman. 

c. Pelaksanaan

1) Melakukan distribusi bibit ke lokasi rumpun. 

2) Melakukan penanaman.

d. Pencatatan dan pelaporan

Dilakukan pencatatan pada laporan/register penanaman sebagai berikut: 

1) Nama lokasi blok dan petak kerja. 

2) Jumlah rumpun di lokasi penanaman rehabilitasi mangrove. 

3) Rencana dan realisasi distribusi bibit dan penanaman pada masing-masing rumpun. 

4) Jumlah hari orang kerja (HOK) yang telah digunakan, prestasi kerja dan mutu pekerjaan.

13

Ketua regu kerja bertugas menentukan letak lokasi distribusi bibit dan lokasi penanaman dan merangkap sebagai pencatat kegiatan. 

Jumlah anggota regu, bertugas melakukan distribusi bibit dan penanaman disesuaikan dengan jumlah rencana bibit yang akan ditanam



C. RANCANGAN PEMELIHARAAN TANAMAN

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi: 

1)

2)

3)

Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pemeliharaan 

1) Penyulaman

2) Pemberantasan hama dan penyakit 

14

Pemeliharaan tanaman tahun berjalan, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 10%), dari jumlah bibit yang ditanam pada P0.

Pemeliharaan tanaman tahun pertama, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 20%), dari jumlah bibit yang ditanam pada P0.

Pemeliharaan tanaman tahun kedua, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 10%), dari jumlah bibit yang ditanam pada P0.

Kegiatan ini merupakan tindakan menggantikan tanaman di lapangan yang mati, atau tidak sehat pertumbuhannya, dengan bibit yang 

sehat dari persemaian yang memang dicadangkan untuk kebutuhan penyulaman. Penyulaman dilaksanakan pada tahun berjalan, 

tahun pertama, dan tahun kedua.

Pemberantasan hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara manual atau kimia apabila ditemukan adanya serangan hama dan

penyakit pada tanaman. Pemberantasan hama dan penyakit secara kimia dilakukan dengan menggunakan insektisida dan fungisida

yang dosisnya disesuaikan dengan kondisi dan umur tanaman.



A. PENANAMAN REHABILITASI MANGROVE (P0)

Satuan Volume (Rp/Sat) Satuan Volume Satuan

1 3 4 5 6 7 8

I.

1 HOK 0,6 90.000 Ha 5 HOK

2 HOK 24 90.000 Ha 5 HOK

3 HOK 45 90.000 Ha 5 HOK

4 HOK 18 90.000 Ha 5 HOK

5 HOK 12 90.000 Ha 5 HOK

6 HOK 6 90.000 Ha 5 HOK

- - - - - -
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Pemeliharaan tanaman 30 2.700.000

JUMLAH I - 47.520.000

Pengangkutan bibit 90 8.100.000

Penanaman bibit 60 5.400.000

Pembersihan 

lapangan/pemeliharaan 

tanaman

120 10.800.000

Pembuatan/Perbaikan 

pelindung tanaman

225 20.250.000

Gaji Upah

Pembuatan papan nama 3 270.000

2 9 10

Biaya Tanam 10.000 Batang/Ha

IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Tabel 4. Rancangan Anggaran Biaya Penanaman Tahun Berjalan (P0)

No Jenis Kegiatan Standard per Ha Volume Kegiatan Kebutuhan

Volume Biaya (Rp)



Satuan Volume (Rp/Sat) Satuan Volume Satuan

1 3 4 5 6 7 8

II.

1 Unit 1 280.000 Ha 5 Unit

2 Paket 5 6.000.000 Ha 5 Paket

- - - - - -

III. Lain-lain

1 Sewa Perahu Unit 1 225.000 Ha 5 Unit

- - - - - -

IV.

1

-Rhizophora mucronata Batang 5.500 0 Ha 5 Batang

-Rhizophora apiculata Batang 5.500 0 Ha 5 Batang

- - - - - -

IV. - - - - - -

16

JUMLAH III - 0

JUMLAH BIAYA ( I+II+III+IV ) - 79.150.000

Bibit +Sulaman 1.000 btg (10 %)

Tanaman kayu-kayuan :

27.500 0

27.500 0

JUMLAH II - 30.280.000

6 1.350.000

JUMLAH III - 1.350.000

Pelindung Tanaman 5 30.000.000

Pengadaan bahan pembuatan 

papan nama.
1 280.000

2 9 10

Bahan - bahan

No Jenis Kegiatan
Standard per Ha Volume Kegiatan Kebutuhan

Volume Biaya (Rp)



B. PEMELIHARAAN REHABILITASI TANAMAN MANGROVE TAHUN PERTAMA (P1)

Satuan Volume (Rp/Sat) Satuan Volume Satuan
1 3 4 5 6 7 8

I.

1 HOK 9 90.000 Ha 5 HOK

2 HOK 7 90.000 Ha 5 HOK

3 HOK 4 90.000 Ha 5 HOK

4 HOK 3 90.000 Ha 5 HOK

5 Pengawasa

n

OB 0,1 380.000 Ha 5 OB

- - - - - -

II.

1 Paket 1 1.100.000 Ha 5 Paket

- - - - - -
III. Lain-lain

1 Sewa Perahu Unit 1 225.000 Ha 5 Unit
-

IV.

1

-Rhizophora mucronata Batang 1.000 0 Ha 5 Batang

-Rhizophora apiculata Batang 1.000 0 Ha 5 Batang

- 2.000 - - - -
IV. - - - - - -

17

JUMLAH IV 10.000 0
JUMLAH BIAYA ( I+II+III+IV ) - 20.775.000

5.000 0

5.000 0

Bibit sulaman 2.000 btg (20 %)

Tanaman Mangrove :

JUMLAH II - 5.500.000

5 1.125.000
JUMLAH III 1.125.000

Bahan - bahan

Pelindung tanaman 5 5.500.000

Perbaikan pelindung tanaman 15 1.350.000

10 3.800.000

JUMLAH I - 14.150.000

Pengangkutan bibit 35 3.150.000

Penyulaman 20 1.800.000

Gaji Upah

Pembersihan tanaman/ 

Pemeliharaan

45 4.050.000

2 9 10

Biaya Pemeliharaan  (P1)

Tabel 5. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)

No Jenis Kegiatan Standard per Ha Volume Kegiatan Kebutuhan

Volume Biaya (Rp)



C. PEMELIHARAAN REHABILITASI TANAMAN MANGROVE TAHUN KEDUA (P2)

Satuan Volume (Rp/Sat) Satuan Volume Satuan

1 3 4 5 6 7 8

I.

1 HOK 5 90.000 Ha 5 HOK

2 HOK 4 90.000 Ha 5 HOK

3 HOK 2 90.000 Ha 5 HOK

4 HOK 1 90.000 Ha 5 HOK

5 OB 0,1 380.000 Ha 5 OB

- - - - - -

II. Lain-lain

1 Unit 1 225.000 Ha 5 Unit

- - - - - -

III.

1

-Rhizophora mucronata Batang 500 0 Ha 5 Batang

-Rhizophora apiculata Batang 500 0 Ha 5 Batang

Batang 0 0 Ha 5 Batang

- 1.000 - - - -

VI. - - - - - -
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JUMLAH BIAYA ( I+II+III ) - 10.325.000

0 0 0

JUMLAH III 5.000 0

Tanaman kayu-kayuan

2.500 0

2.500 0

JUMLAH II 1.125.000

Bibit sulaman 1.000 btg (10 %)

JUMLAH I 9.200.000

Sewa Perahu 5 1.125.000

Perbaikan pelindung tanaman 5 450.000

Pengawasan 10 3.800.000

Pengangkutan bibit 20 1.800.000

Penyulaman 10 900.000

Gaji Upah

Pembersihan tanaman/ 

Pemeliharaan

25 2.250.000

2 9 10

Biaya Pemeliharaan  (P2)

Tabel 6. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)

No Jenis Kegiatan Standard per Ha Volume Kegiatan Kebutuhan

Volume Biaya (Rp)



D. REKAPITULASI  RANCANGAN  ANGGARAN  BIAYA

No.

1

1

2

3

19

Jumlah - 110.250.000

Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) 20.775.000

Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) 10.325.000

Penanaman (P0)

5 Ha

79.150.000

(Rp)

2 3 4

Tabel 7. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya.

Kegiatan Luas Total Biaya



A. JADWAL KEGIATAN TAHUN BERJALAN

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan tahun berjalan (T0) dapat dilihat pada tabel 8.

Kegiatan Penanaman (P0)

Tabel 8. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penanaman (P0) Tahun 2022

Jan Peb Mart April Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I.

1

2

3

4

5

6

20

Kegiatan :

Pembuatan papan 

nama
Pembersihan 

lapangan/pemeliharaan 

tanaman

Pembuatan/Perbaikan 

pelindung tanaman

Pengangkutan bibit

Penanaman bibit

V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pemeliharaan tanaman 

No. Kegiatan TAHUN 2022 Ket.

2



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

II. Pengadaan Bahan-bahan 

1

2

3

21

2

Pengadaan bahan 

pembuatan papan 

nama.Pelindung Tanaman

Bibit +Sulaman 1.000 

btg (10 %)



B. JADWAL KEGIATAN TAHUN PERTAMA

Pemeliharaan  Tanaman Tahun Ke - 1 (P1)

Tabel 9. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) Tahun 2023

Jan Peb Mart April Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I.

1

2

3

4

5

II.

1

2

22

Penyulaman

Perbaikan pelindung 

tanaman
Pengawasan

Pengadaan Bahan-bahan 

Pelindung tanaman

Bibit sulaman 2.000 btg 

(20 %)

TAHUN 2023No. Ket.

2

Kegiatan :

Pembersihan tanaman/ 

Pemeliharaan

Pengangkutan bibit

Kegiatan



C. JADWAL KEGIATAN TAHUN KEDUA

Pemeliharaan  Tanaman Tahun Ke - 2 (P2)

Tabel 10. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua  (P2) Tahun 2024

Jan Peb Mart April Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I.

1

2

3

4

5

II.

1

23

Pengadaan Bahan-bahan 

Bibit sulaman 1.000 btg 

(10 %)

Kegiatan :

Pembersihan tanaman/ 

Pemeliharaan

Pengangkutan bibit

Penyulaman

Perbaikan pelindung 

tanaman
Pengawasan

No. Kegiatan TAHUN 2023 Ket.

2



Gambar 1. Papan Nama Blok

90 Cm
Lokasi : Lingkungan Asri
Desa / Kelurahan :
Kecamatan : Melaya 
Kabupaten : Jembrana 200 cm
Kawasan Hutan : Wilayah Taman Nasional Bali Barat
Nama Kelompok : Kelompok Nelayan Teluk Asri
Luas : 5 Ha
Jenis Tanaman : -Rhizophora mucronata

TAHUN 2022
Pelaksana : Swakelola 

KEGIATAN REHABILITASI MANGROVE
TAHUN 2022

Gilimanuk

DAFTAR GAMBAR

120 cm

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI UNDA ANYAR

- warna dasar cat hijau tua
- tulisan warna putih

-Rhizophora apiculata
Sumber Dana : DIPA BA.29 BPDAS UNDA ANYAR 
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PETA SITUASI WILAYAH JEMBRANA

 
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

DIREKTORAT JENDERAL PENNGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI LAHAN 
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI UNDA ANYAR 

Jalan By Pass N gurah Rai – T ub an Km  23,5 De np asar T e le p on/Fax. (0361) 751346 
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Siste m  Grid
Sp he roid
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: Grid  Ge ografis
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Wilayah Yang Dipetakan
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P1,P2,P3........d st : Patok Batas Pe nanam an

B92,B91...d st : Patok Batas Kawasan

L okasi Pe nanam an Re hab ilitasi Mangrove

Kawasan Hutan Bali Barat (RT K.19)

SU MBER DAT A :
1. Data Citra Google  Earth (22 Se p te m b e r 2022)
2. Data Hasil Pe ngukuran L okasi Re hab ilitasi
3. Data Citra Sp ot 6-7 T ahun 2018 (L APAN )
4. Pe ta Kawasan Hutan (BPKH Wilayah V III De np asar)
5. Batas Ad m inistrasi (RBI 2018)

Dib uat Ole h :

I Wayan Did ik Dharm ad i Putra
N IP.19860831 200912 1 003

Dinilai Ole h :
Ke p ala Se ksi Program  DASHL

Moc ham ad  Bud i Purnom o, S.Hut, M.Sc
N IP. 19800202 200501 1 009

Disahkan :
Plt.Ke p ala BPDAS U nd a Anyar

Ir. Em m y Gratiana Elistyaningsih,M.M
N IP. 19671029 199303 2 004

! ! !

!

!
!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

! !

!
!

!
!

! !
!

!

!

!

!
!

! ! ! !

!

!

!
! !

!
!

!

!

!
!

!

! !
!

!

!

!

!

!
!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

! !

!
!

!
!

! !
!

!

!

!

!
!

! ! ! !

!

!

!
! !

!
!

!

!

!
!

!

! !
!

!

!

!

!

!
!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!!!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !
!

!

!

!

!

!
!

!
!

! ! !
!

!
!

! !

!
! ! !

! ! ! !

!
! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

! ! ! !
! !

!

!

!

!

!

!

! ! !
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !
!

!

!

!

! !

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!!!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

! !
!

!

!
!

!
!

!

!

! !

!
!

!
!

114°28'0"E

114°28'0"E

114°27'30"E

114°27'30"E

114°27'0"E

114°27'0"E

114°26'30"E

114°26'30"E

8°9
'30
"S

8°9
'30
"S

8°1
0'0
"S

8°1
0'0
"S

8°1
0'3
0"S

8°1
0'3
0"S

8°1
1'0
"S

8°1
1'0
"S


