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KATA  PENGANTAR  
 

Rancangan Teknis Sederhana Padat Karya Mangrove Tahun 2021 di Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten 

Pesisir Selatan seluas 20 Ha ini disusun sebagai pedoman pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Penyusunannya 

rancangan ini berdasarkan amanat Menteri KLHK perihal kontribusi organisasi dalam pemberdayaan masyarakat di masa pandemi 

Covid-19 yang terjadi saat ini. Penyusunan Rancangan Kegiatan Sederhana ini secara garis besar berisikan: 

1. Risalah umum lokasi yang menjadi sasaran kegiatan rehabilitasi. 

2. Rancangan pelaksanaan kegiatan 

3. Rancangan Biaya 

4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan. 

 

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rancangan ini kami ucapkan terima kasih, semoga rancangan ini 

bermanfaat dalam pencapaian keberhasilan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang optimal.  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
Padang,     November 2021 

Kepala BPDASHL Agam Kuantan, 

 
 

 
 

Dr. Nursidah, SP, MP  
NIP. 19700710 199403 2 001 
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I. PENDAHULUAN 
 
 

A. LATARBELAKANG 

Program rehabilitasi mangrove merupakan respon kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya mempercepat 

pemulihan ekosistem mangrove yang rusak. Bersamaan dengan pemulihan ekosistem nasional maka pelaksanaan rehabilitasi 

mangrove dilaksanakan dengan pendekatan padat karya. 

Kegiatan Padat Karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove ini diharapkan dapat menjadi stimulus perekonomian bagi masyarakat di 

sekitar ekosistem mangrove dan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional, melalui pemberian kesempatan untuk 

berusaha dan melakukan aktivitas yang dapat memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat serta ekosistem mangrove. 

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove pada tingkat tapak didasarkan pada rancangan teknis 

sederhana. 

 

B. MAKSUD DANTUJUAN 

Maksud pelaksanaan penyusunan rancangan teknis ini adalah tersusunnya buku Rancangan Teknis Sederhana Rehabilitasi 

Mangrove di lingkup wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Agam Kuantan Tahun 2021 di 

Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Lengayang, Nagari Kambang Barat. 

Sedangkan tujuan kegiatan penyusunan rancangan teknis ini adalah agar kegiatan Padat Karya Percepatan Rehabilitasi 

Mangrove pada lokasi Kelompok Masyarakat Nagari Kambang Barat dapat terlaksana dengan baik. 
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II. RISALAH UMUM 
 

A. BIOFISIK 

1. Letak dan Luas LokasiTanam 

a. Letak Administratif 

- Lokasi/ Kampung :Pasar Kambang  

- Nagari :Kambang Barat  

- Kecamatan : Lengayang 

- Kabupaten :Pesisir Selatan  

- Provinsi : Sumatera Barat 

 

b. Letak Geografis 

Lokasi penanaman di Nagari Kambang Barat ini terletak pada 1°41’26,66” LU sampai 1°42’0,20” LU dan 100°42'17,265” BT 

sampai 100°42'28,48”BT, dengan batas administrasi yang dikelilingi oleh Nagari Kambang Barat. 

Luas wilayah Nagari Kambang Barat itu sendiri seluas ± 5.895 Ha terdiri dari tanah pekarangan ± 5.270  Ha, tanah sawah 

± 475 Ha, panjang pantai ± 7 Km dan Jarak ke kota Kabupaten ± 56 Km 

 

c. Luas Lokasi Tanam 

Rencana luas lokasi tanam adalah 20 Ha dalam bentuk hamparan kompak yang berada di Jorong Pasar Kambang Nagari 

Kambang Barat Kecamatan Lengayang. 
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2. Vegetasi dan PenggunaanLahan 

Pada umumnya tipe vegetasi yang terdapat pada areal terdiri dari pohon jenis Nipah (Nypa fruticans), Bakau Minyak 

(Rhizophora apiculata), Bakau Hijau (Rhizophora stylosa) dan Api-api (Avicenia, sp.). Penggunaan lahan di Nagari Kambang 

Barat berupa Ekosistem Mangrove. 

3. Aksesibilitas 

- Jarak ke Kota Kecamatan : 3 km  

- Jarak ke Kota Kabupaten : 55 km 

- Jarak ke Kota Propinsi : 137 km 

 
B. SOSIALEKONOMI 

1. TenagaKerja 

Untuk pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan oleh kelompok tani hutan (KTH) Pesona Kambang Barat Nagari Kambang Barat 

yang dibimbing oleh Pendamping Desa. Tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan berasal dari anggota Kelompok 

Masyarakat. 

2. KelembagaanMasyarakat 

Untuk pelaksanaan kegiatan menggunakan Kelompok Tani Hutan (KTH) Pesona Kambang Barat Jorong Pasar Kambang 

Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. 

Untuk pelaksanaan kegiatan menggunakan Kelompok Tani dengan anggota dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Nama-nama anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Lestari Bahari 

No. Nama Penerima Dana Nomor KTP Jenis Kelamin 

Alamat 

Jorong Kelurahan Kecamatan Kab/Kota 

1 ZULXARNAINI 1301031007670002 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

2 SYAFPRIA JERRY HA3RIA 1301030805950004 LAKI-LAKI PASAR GOMPONG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

3 MAIDA SUHARTI 1301035305750001 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

4 Drs, YURMAN 1301030709640001 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

5 ROZI YANDRIZAL 130i033108920003 LAKI-LAKI TEBING TINGGI KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

6 YENDRA OSDAR 1301031803700001 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

7 NOVRI HENDRA 1301031311810003 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

8 JANUAR MANSYAH 1301030801750002 LAKI-LAKI PASAR GOMPONG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

9 SYAFNI ZESI‘4ITA 1301036310850004 LAKI-LAKI PASAR GOMPONG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

10 MARDIONO 1371081105780002 LAKI-LAKI PASAR GOMPONG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

11 RANTTCITRADEVVI 130103590'I810001 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

12 GUSRIAN FERMANTO 1301035904810001 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

13 MARDIAN  
LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

14 NASRI 1301031505580004 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

15 ANDI WISKO 1407041909790001 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

16 ARDI  
LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

17 KASI’4AN 1301030606670001 LAKI-LAKI TEBING TINGGI KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

18 NAIYOYON 1301030505720005 LAKI-LAKI PASAR GOMPONG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

19 USMARDI 1301030107680155 LAKI-LAKI TALANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

20 IHARDAN 1301030505900006 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

21 MUHAMMAD AZIZ 1407090304730001 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

22 JAMALIS 1301032804610001 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

23 ARDIANTO 1301031506870003 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

24 RAMLI 1301032504680001 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

25 LOSA RISMA 1301035407910001 LAKI-LAKI RANGEH KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

26 RIAN IRNATA 1301033110990002 LAKI-LAKI TEBING TINGGI KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

27 2ONI MARJOHAN 1301031901790001 LAKI-LAKI TALANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 
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No. Nama Penerima Dana Nomor KTP Jenis Kelamin 

Alamat 

Jorong Kelurahan Kecamatan Kab/Kota 

28 FEBRIANTO CANDRA 1301030502880002 LAKI-LAKI TEBING TINGGI KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

29 ERMAWAN SAPUTRA 1301032303730001 LAKI-LAKI TEBING TINGGI KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

30 ARNELIS 1301036302680001 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

31 SRI INARTI 1301034505790002 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

32 YUDRISNAN 1301031604720001 LAKI-LAKI PASAR GOMPONG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

33 KEVIN FEBRJANTO  
LAKI-LAKI RANGEH KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

34 INDRA DARNA MULIA 1301031103880002 LAKI-LAKI PASAR GOMPONG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

35 SENKO 1301030909990012 LAKI-LAKI TALANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

36 JEKI NAURI SYAPUTRA 1301030501930005 LAKI-LAKI TALANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

37 I3UL 1301030105700002 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

38 IRMAIYETNIYANMJ 1301036806690001 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

39 AM KM 1301030404500001 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

40 NURHALIMAH 1301035502900001 LAKI-LAKI RANGEH KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

41 BAKRI 1301031810490012 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

42 CANDRA MARSURANDI 1301031103970001 LAKI-LAKI TEBING TINGGI KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

43 MUHAMAD MARZUKI 1301033105930001 LAKI-LAKI TALANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

44 MIRNA ROSI 1301036009760001 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

45 ERITA 1301036206790002 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

46 PARAMITA 1301035705870001 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

47 DESI MARMIATI 1301035212800002 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

48 SRI WAHYUNI NENGSIH 1301036007860002 LAKI-LAKI TEBING TINGGI KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

49 MEMA RAHMADANI 1301035106840001 LAKI-LAKI PASAR KAMBANG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 

50 OCYLA MAS IDAYU 1035212950004 LAKI-LAKI PASAR GOMPONG KAMBANG BARAT LENGAYANG PESISIR SELATAN 
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III. RANCANGANPENANAMAN 
 

A. POLA TANAM DAN KEBUTUHANBIBIT 

Kegiatan penanaman menggunakan Pola Tanam Murni 3.300 batang/hektar dengan gambar rencana pola 

tanam padat karya penanaman mangrove disajikan pada gambar berikut ini: 

 

 

 

Kebutuhan bibit sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 Pola Tanam dan Kebutuhan Bibit 

 

No. Pola Tanam Luas 
(Ha) 

Jenis Bibit Jumlah Bibit 
( Batang ) 

1 Penanaman Merata 20 Rhizophora sp. 66.000 

Total 20  66.000 
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B. RANCANGAN PENANAMAN 

1. Persiapan 

Penyiapan lahan berkaitan dengan penyediaan habitat tumbuh yang sesuai bagi jenis tanaman mangrove yang akan 

ditanam. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan adalah: 

a. Pengukuran ulang batas-batas areal. 

b. Pemancangan patok batas luar areal tanam. 

c. Pembuatan dan pemasangan ajir sesuai titik-titik penanaman. 

d. Penyiapan titik bagi bibit (di masing-masing areal penanaman). 

e. Pemasangan pelindung tanaman dan perbaikan saluran pasang surut (disesuaikan dengan lokasi). 

2. Kebutuhan Tenaga Kerja dan Bahan 

Mengacu pada pola tanam padat karya penanaman mangrove diatas dibutuhkan tenaga kerja sebagaimana pada 

Tabel 3.2 

 
Tabel 3.2 Kebutuhan Tenaga Kerja Padat Karya Penanaman Mangrove 

 
No. 

 
Komponen 

 
Satuan 

 
Kebutuhan 

1 2 3 4 
1 Pembuatan arah larikan HOK 80 

2 Pembuatan dan Pemancangan Ajir HOK 120  

3 Pembuatan Papan Nama dan Gubuk 
Kerja 

HOK  21 

4 Pengangkutan bibit, penanaman serta 
pemeliharaan tanaman dan perlindungan 
tanamannya 

HOK  900  

5 Pendampingan dan pengawasan HOK  100  

6 Pembuatan pelindung tanaman HOK  700  
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Sedangkan kebutuhan bahan dan alat kerja sebagaimana pada Tabel 3.3 

 

Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan dan Alat Kerja Padat Karya Penanaman Mangrove 

 
No. 

 
Komponen 

 
Satuan 

 
Kebutuhan 

1 2 3 4 

1 Patok dan arah larikan ajir 264  

2 Ajir ajir  66,000  

3 Papan nama unit  2  

4   Gubuk kerja unit 2 

5 Pengadaan pelindung tanaman Paket  20  

 
Sedangkan kebutuhan sewa perahu sebagaimana pada Tabel 3.4 

 

Tabel 3.4 Kebutuhan sewa perahu Kerja Padat Karya Penanaman Mangrove 

 

 
No. 

 
Komponen 

 
Satuan 

 
Kebutuhan 

1 2 3 4 

1 Sewa perahu Unit 2 

 
Sedangkan kebutuhan bibit sebagaimana pada Tabel 3.5 

 

Tabel 3.5 Kebutuhan Bibit Kerja Padat Karya Penanaman Mangrove 

 

 
No. 

 
Komponen 

 
Satuan 

 
Kebutuhan 

1 2 3 4 

1 Bibit Mangrove Batang 66.000 
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IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA 

 
Rancangan Anggaran Biaya Padat Karya Penanaman Mangrove di Nagari Kambang Barat seluas 20 hektar 

disajikan pada Tabel4.1. 

Tabel 4.1. Rancangan Anggaran Biaya 

 
 

No. Komponen Satuan Volume Harga Satuan 

(Rp)

Biaya (Rp)

1 2 3 4

I Upah

1 Pembuatan arah larikan HOK            80                         90.000                   7.200.000 

2 Pembuatan dan Pemancangan Ajir HOK          120                         90.000                 10.800.000 

3 Pembuatan Papan Nama dan Gubuk 

Kerja

HOK            21                         90.000                   1.890.000 

4 Pengangkutan bibit, penanaman serta 

pemeliharaan tanaman dan 

perlindungan tanamannya

HOK          900                         90.000                 81.000.000 

5 Pendampingan dan pengawasan HOK          100                         90.000                   9.000.000 

6 Pembuatan pelindung tanaman/ 

Pembuatan saluran pasang surut

HOK          700                         90.000                 63.000.000 

JUMLAH Rp.               172.890.000 

II Bahan dan Alat

1 Patok arah larikan Patok          264                           1.000                      264.000 

2 Ajir ajir     66.000                              300                 19.800.000 

3 Papan nama unit              2                       550.000                   1.100.000 

4 Gubuk kerja unit              2                     1.250.000                   2.500.000 

5 Pengadaan pelindung tanaman/ 

Pembuatan saluran pasang surut

Paket            20                     3.500.000                 70.000.000 

JUMLAH Rp.                 93.664.000 

III Lain-Lain

1 Sewa perahu/transport lokal Unit              2                     2.250.000                   4.500.000 

JUMLAH Rp.                   4.500.000 

IV Bibit

1 Bibit Mangrove Batang     66.000                           2.200               145.200.000 

JUMLAH Rp.               145.200.000 

JUMLAH TOTAL Rp.               416.254.000 
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V. TATA WAKTU PELAKSANAAN 
 

Tata waktu pelaksanaan kegiatan padat karya mangrove dapat dilihat pada Tabel 5.1 

Tabel 5.1. Tata Waktu Pelaksanaan 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
No. 

 
Komponen 

BULAN 

  JANUARI FEB MAR APR 
  I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Pembuatan dan 
Pemancangan Ajir 

                

2 Pembuatan Papan Nama 
dan Gubuk Kerja 

                

3 Pengangkutan bibit dan 
penanaman 

                

4 Pendampingan dan 
pengawasan 

                

5 Pelindung tanaman                 

6 Ajir                 

7 Papan nama                 

8 Gubuk kerja                 

9 Pengadaan pelindung 
tanaman 

                

10 Sewa perahu                 

11 Bibit Mangrove                 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Peta Lokasi Penanaman 
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Lampiran 2. Contoh Gubuk Kerja

±

±

±

± ±

±
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- warna dasar papan putih 

- tulisan warna hitam 

Lampiran 3. Papan Nama 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ±90 cm 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 ±120 cm 

 
 

 

 

 

 

 

 

±120 cm 

 

PADAT KARYA REHABILITASI MANGROVE 
TAHUN 2021 

 

KEGIATAN REHABILITASI MANGROVE 

LOKASI : PASAR KAMBANG 

NAGARI/DESA : KAMBANG BARAT 

KECAMATAN : LENGAYANG 

KABUPATEN : PESISIR SELATAN 

PROVINSI : SUMATERA BARAT  

LUAS : 20 HEKTAR 

JENIS TANAMAN : RHIZOPHORA sp. 

PELAKSANA : KTH PESONA KAMBANG BARAT 
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Lampiran 4. Contoh Pelindung Tanaman

Pelindung Tanaman dengan menggunakan pagar bambu dan kayu 
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Lampiran 5. Contoh Ajir

±

±
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